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INTRODUCCIÓN 
 
El Estado nacional y territorial recurre a los particulares para construir las grandes 
obras de infraestructura. La adjudicación de estos contratos es un escenario donde 
convergen diversos contratistas con diferentes intereses sobre la gran cantidad de 
recursos públicos destinados a la construcción de dichas obras. Como han demostrado 
los cubrimientos a procesos judiciales y disciplinarios en Colombia, ciertos 
proponentes y entidades han llegado a recurrir a ciertas prácticas ilegales para 
modificar a su favor los resultados de la Licitación Pública. El espectro de estas 
actuaciones es amplio, aun así, se puede recurrir a un ejemplo reciente para 
caracterizar algunos problemas esenciales. Este caso resulta ser la adjudicación de 
parte de la Troncal Calle 26 de Transmilenio a la Unión Temporal Transvial; en este 
proceso contractual se presentaron una serie de situaciones que resultan pertinentes al 
momento de estudiar hechos comunes de corrupción en la contratación de grandes 
obras de infraestructura y es por esta razón que se ha seleccionado como objeto de 
esta Investigación. 
Durante el siglo XX, Bogotá era una de las pocas capitales latinoamericanas 
que no contaba con un sistema de transporte masivo. En la administración de Enrique 
Peñalosa (1998-2001) se dio inicio a la construcción de Transmilenio. Este sistema 
comenzó con tres grandes troncales en la ciudad y durante los últimos diez años se 
han construido nuevos corredores para este sistema tipo Bus de Transporte Rápido. 
Este proyecto indica la obligación del Distrito y la Nación de proveer la 
infraestructura y mantenerla. La prestación del servicio y el recaudo está a cargo de 
empresas privadas de transporte.1 La construcción y diseño de la infraestructura es 
responsabilidad del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); este es un establecimiento 
público descentralizado de orden Distrital destinado a ejecutar obras viales y de 
espacio público para el Desarrollo Urbano de la Capital.2 
Desde el año 2005 se planeó una gran ampliación al sistema Transmilenio. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Comparar Transmilenio S.A. Quiénes Somos-Reseña Histórica. Consulta electrónica. 
2 Comparar Instituto de Desarrollo Urbano. La Entidad. Consulta electrónica. 
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Denominada Fase III, comprendería la construcción de troncales en la Calle 26, 
Carrera 10 y Carrera Séptima. En 2007, el IDU abrió la Licitación Pública IDU-LP-
DG-022-2007 para la construcción de las troncales de la Calle 26 y la Carrera 10. Las 
obras se dividieron en cinco grupos, ganando la adjudicación del Grupo IV la Unión 
Temporal Transvial.3 La Unión Temporal consiste en una forma de asociación de 
diferentes personas jurídicas para la ejecución de un contrato estatal. Se recurre a esta 
modalidad con el fin de cumplir con los requisitos financieros y técnicos para 
fortalecerse y tener la capacidad de contratar con el Estado. Al organizarse, sus 
integrantes no pierden individualidad jurídica ni tampoco crean una nueva persona 
jurídica;4 Transvial se encontraba constituida por las siguientes empresas: Tecnología 
e Ingeniera Avanzada S. A de C.V, Condux S.A de C.V, Megaproyectos S.A, Mainco 
S.A, Bitácora Soluciones Compañía Limitada y Translogistic S.A.; estas dos últimas 
empresas contaban con un porcentaje de participación de 35% y 34% respectivamente 
y eran las encargadas de la ejecución de las obras;5 además, hacían parte de un 
conglomerado de empresas pertenecientes a algunos miembros de la familia Nule que 
se dedicaban a la contratación con la Administración Pública.  
Las obras designadas al Grupo IV iniciaron el 17 de Junio de 2008; cubren el 
trayecto desde la Carrera 19 hasta la Transversal 76 sobre la Calle 26. Con un 
presupuesto asignado de 315.580 millones de pesos. Para la preconstrucción y 
construcción de las obras, el IDU entregó a Transvial 81 mil millones de pesos como 
anticipo.6 
A finales del año 2009, las obras presentaron retrasos y la firma interventora 
de la obra: Intercol, registraba diversas faltas en las obligaciones afectando 
gravemente el desarrollo del objeto contratado. Dicha firma interventora pidió al IDU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Comparar El Tiempo. “El Abecé de la Contratación Distrital, aviso pagado por la Administración 
Distrital”. Consulta electrónica. 
4 Comparar Congreso de la República. “Ley 80 de 1993. Por el cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”. República de Colombia, Bogotá, 1993.  
5 Comparar Instituto de Desarrollo Urbano. “Acuerdo de Unión Temporal”. En: Propuesta para la 
Licitación Publica IDU-LP-DG-022-2007. Proponente: Unión Temporal Transvial. Bogotá D.C. 
2007. pp. 223-231.  
6 Comparar Alcaldía Mayor de Bogotá. “Transmilenio presenta un avance del 68%”. Consulta 
electrónica. 
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que se iniciara el proceso de caducidad (esta resulta ser una facultad discrecional de 
la entidad contratante) del contrato, argumentando la imposibilidad de Transvial para 
cumplir con la totalidad de las obras debido a su falta de recursos técnicos, 
financieros y humanos.7 Es importante tener en cuenta que en orden de contratar con 
el Estado, los proponentes de la Licitación Pública deben estar registrados en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio para establecer su 
naturaleza y su solidez financiera;8 la Ley 80 de 1993 establece que la entidad 
contratante no puede verificar directamente lo estipulado en el RUP suponiendo que 
esta información es veraz y confiable. Es importante resaltar que la Unión Temporal 
Transvial culpó al IDU por los retrasos afirmando que el contrato fue adjudicado sin 
contar los permisos de construcción, los diseños y la adquisición previa de los 
predios.  
El proceso de caducidad fue iniciado y parecía ser el curso de acción más 
probable, pero esto fue descartado para dar paso a la cesión total del contrato a una 
firma recomendada por la misma Transvial; dejando atrás las sanciones e 
inhabilidades a las que se hubiera enfrentado esta Unión Temporal ante la 
declaratoria de caducidad del contrato por parte del Instituto de Desarrollo Urbano. 
La cesión total de las obras había sido rechazada por el IDU anteriormente, pero al 
cabo de unos días esta fue la opción elegida. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que esta Investigación Diagnostica 
estará dirigida al análisis de tres problemas principales dentro de este proceso 
contractual. En primer lugar, el IDU abrió la Licitación Pública y adjudicó los 
contratos sin contar con los diseños, permisos ni con la adquisición de los predios. 
Esto llevó a posteriores modificaciones en los contratos generando demoras en su 
ejecución. Segundo, la información consignada en el Registro Único de Proponentes 
no puede ser verificada directamente por la entidad y es plena prueba para las 
licitaciones con el Estado, haciendo difusa la información entre la radicación del RUP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Comparar Alcaldía Mayor de Bogotá. “Transmilenio presenta un avance del 68 por ciento”. 2011. 
Consulta electrónica. 
8 Comparar Rodríguez, Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano. Bogotá: Editorial 
Temis, 2008. p. 446 
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y la adjudicación del contrato. Y tercero, la forma en que fue dejado de lado el 
proceso de caducidad del contrato que recomendó la firma interventora genera 
suspicacias, puesto que en cuestión de un mes el IDU aceptó la cesión total del 
contrato a una firma propuesta por Transvial habiendo rechazado con anterioridad 
esta opción y existiendo causales de caducidad, en este caso no se puede descartar la 
existencia de diversas presiones, sobornos o intimidaciones; además, resulta difícil 
caracterizar o identificar situaciones estándar para declarar la caducidad de un 
contrato puesto que esta es una facultad discrecional de la entidad ante el 
incumplimiento por parte del contratista que afecten de manera grave y directa la 
ejecución del contrato.  
El análisis de estos tres problemas se hará considerando un concepto amplio 
de corrupción que sobrepase las barreras de una definición unidimensional que solo 
considere el incumplimiento de la Ley. Es pertinente considerar los intereses de los 
diferentes actores y sus interacciones para lograr comprender sus motivaciones al 
momento de actuar en contra de la normatividad. Además, se tendrá en cuenta la 
interpretación del fenómeno de la corrupción desde una perspectiva de apropiación de 
la norma  y su formulación que resultará esencial al momento de plantear una 
propuesta de solución adecuada y completa para el entorno normativo y cultural en el 
que se presentaron los hechos. Estos problemas serán tratados también desde un 
importante marco normativo que caracterizará el entorno en el cual se desarrolló el 
contrato.  
Por último, esta Investigación Diagnostica con Propuesta Solución se hará en 
tres partes. La primera parte contará con el contraste de los acontecimientos y 
situaciones que se presentaron en este proceso contractual con la normatividad 
vigente con el fin de caracterizar los hechos ilegales; identificando también los 
diferentes actores e intereses (variables) en juego con nociones propias de la realidad 
nacional para construir escenarios y comportamientos hipotéticos, muy plausibles, 
que llevaron al incumplimiento de la Ley con el fin de entender las diferentes 
motivaciones de los involucrados. En la segunda parte se buscará identificar los 
aspectos del Estatuto Contractual que resultan ineficaces para regular las situaciones 
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ilegales que se presentaron en este proceso contractual; además de aquellas 
regulaciones que dan paso a interpretaciones ambiguas que pueden ser usadas para 
apoyar el comportamiento de los corruptos. Estas dos primeras partes constituirán un 
diagnóstico que logrará captar la complejidad del problema, formulado a partir del 
análisis de las diferentes situaciones y actores involucrados,  además del contraste de 
estos comportamientos con la normatividad en materia de contratos y de la inserción 
de este caso en una problemática nacional. Al contar con este diagnóstico se puede 
dar paso a la formulación de una serie de recomendaciones para optimizar el Estatuto 
Contractual para dotarlo de herramientas con el fin de combatir los hechos de 
corrupción que han caracterizado a la adjudicación de la Troncal Calle 26 de la Fase 
III de Transmilenio.  
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1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS HECHOS  
 
Para el análisis de los tres problemas que se identificaron en este proceso licitatorio y 
alrededor de los cuales gira esta investigación es necesario tener en cuenta el 
concepto de corrupción planteado por Stephen D. Morris quien establece que la 
corrupción es un acto racional que promueve los intereses privados de sus 
participantes. Este acto racional está relacionado con la infracción que implica la 
violación de alguna obligación por parte del decisor; esta última noción, según lo 
planteado por John Rawls, no solo está ligada a la estipulación normativa de las 
mismas, sino al hecho de que un empleado público está obligado respecto a sus 
conciudadanos con quienes coopera en la gestión de una sociedad democrática al 
existir una serie de promesas o acuerdos tácitos respecto a esto.9 Es necesario 
considerar que la actividad corrupta requiere la intervención de una o más personas 
aparte del decisor. Es una infracción participativa en la que una de las partes intenta 
influenciar el comportamiento de la otra a través de promesas, amenazas o 
prestaciones no contempladas en la normatividad.10 El objetivo que persigue este tipo 
de influencia es la obtención de un beneficio o una ganancia para las partes que 
participan en el acto de corrupción, puesto que representa una fuente adicional de 
ingresos o beneficios para los involucrados. 
En el caso del agente corrupto, los beneficios son generalmente de índole 
económica, aun así, no se puede pasar por alto que dichos beneficios consistan en 
otro tipo de gratificaciones no directamente expresados en dinero. La persona que 
resulta destinataria del acto o actividad corrupta, puede tener intereses económicos o 
busca obtener algo para lo cual tiene derecho de acuerdo al sistema normativo pero 
que, debido a la violación de una obligación por parte del decisor, es solo sostenible a 
través de un acto de corrupción.11 El soborno resulta ser un tipo fundamental de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
9 Comparar Laporta, Francisco. La Corrupción Política. 1997. p. 47. 
10 Comparar Laporta. La Corrupción Política. p. 43. 
11 Comparar Laporta. La Corrupción Política. p. 45. 
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corrupción. El sobornante lo hace para obtener un bien personal solo obtenible a 
través de la violación de una obligación del decisor. Cuando esta conducta se 
generaliza, se convierte en una especie  de sobresueldo o sobregratifiación del 
decisor. 
A continuación se caracterizaran y analizarán los tres problemas 
identificados en el proceso licitatorio en un esfuerzo de captar su complejidad 
aplicando las nociones conceptuales sobre corrupción descritas anteriormente.  
 
1.1. LA LICITACIÓN PÚBLICA Y LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO  
 
En el momento en que la firma interventora reportó las faltas a las obligaciones del 
contrato y el retraso de aproximadamente 20% en la construcción de las obras, los 
representantes de la Unión Temporal Transvial explicaron que dichos retrasos se 
debían a las diferentes adiciones y modificaciones que se habían hecho a los contratos 
con el fin de que los contratistas se hicieran cargo de la culminación de los diseños de 
las troncales; además de los obstáculos que representaba la adquisición de los predios 
necesarios para la construcción de la troncal de Transmilenio. Cabe aclarar que las 
firmas consultoras contratadas con anterioridad por el IDU para realizar los diseños 
no habían completado su trabajo cuando la Licitación Pública fue abierta ni cuando el 
contrato fue adjudicado. Este hecho en sí mismo constituye una falta inicial al 
Estatuto Contractual; el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 establece las etapas y reglas 
bajo las cuales se debe llevar a cabo una Licitación Pública y la primera de estas fases 
consiste en la realización de un estudio previo por parte de la entidad contratante, 
antes de la apertura de la Licitación Pública, sobre la oportunidad y conveniencia del 
Contrato y en los casos que lo requieran dicho estudio debe contar con los diseños y 
los planos necesarios.12 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12Comparar  Congreso de la Republica. “Ley 80 de 1993. Por el cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”. Bogotá, 1993.  
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Es difícil establecer cuál fue la dinámica real detrás de esta situación pero si 
es posible identificar los actores y tener fuertes indicios sobre sus intereses para 
establecer el escenario en el cual se desarrollaron los hechos; para lograrlo se tendrán 
en cuenta testimonios de los involucrados y evidencias que se han presentado en el 
proceso judicial actualmente en curso, todo esto disponible gracias al extenso 
cubrimiento de diversos medios de comunicación al tratarse de un escándalo de 
corrupción que afectó gravemente al Distrito. Ahora bien, los actores serán 
clasificados en actores directos e indirectos de acuerdo a su grado de influencia en 
este proceso contractual. En este caso, los actores directos serán los representantes de 
la Unión Temporal Transvial, la entonces directora del Instituto de Desarrollo 
Urbano; Liliana Pardo y el director jurídico de esta misma entidad en aquella época; 
Inocencio Meléndez. Los actores indirectos resultan menos evidentes y su 
participación ha sido develada en el proceso judicial del llamado “carrusel de 
contratación”; estos son el ex representante a la Cámara Germán Olano y los 
hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas. 
Se puede pensar que la apertura de la Licitación Pública y la adjudicación 
del contrato sin contar con los diseños y la adquisición de los predios responden a una 
serie de presiones sobre y desde el IDU para iniciar la construcción de las obras. El 
tramo de las troncales sobre las que Transvial ganó la licitación contaba con un 
presupuesto asignado de 315.580 millones de pesos y un gran anticipo que llegó a ser 
de 81.000 millones de pesos. Estas grandes sumas de dinero llegaron a representar 
una fuerte motivación para los contratistas que decidieron influenciar el 
comportamiento de los decisores directos, Liliana Pardo e Inocencio Meléndez, para 
conseguir su objetivo. Pardo y Meléndez no solo estaban en la capacidad de rechazar 
otras propuestas ni de acelerar el proceso de adjudicación, sino de modificar los 
Pliegos de Condiciones del Contrato con el fin de ajustarlos de acuerdo a las 
características de la Unión Temporal Transvial y la propuesta con la que aplicaron al 
proceso licitatorio; para que esto hubiera sido necesario, es evidente que dicha unión 
temporal no contaba con los recursos financieros, técnicos ni humanos para ejecutar 
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un contrato de dicha magnitud confirmando el eventual reporte de la firma 
interventora.  
Según las declaraciones de Mauricio Galofre, mano derecha de los Nule, 
Inocencio Meléndez gestionó los cambios al Pliego de Condiciones para que los 
requisitos solicitados en materia de experiencia en obtención de financiación se 
acomodaran a lo que presentaría Transvial. Dichas modificaciones fueron buscadas 
para efectos de esta investigación y se descubrió que la experiencia en obtención de 
financiación o cupo de crédito fue alterada mediante el Adendo No. 2 del 10 de 
octubre de 2007 firmado por la entonces directora general del IDU; Liliana Pardo 
Gaona.13 Dichas modificaciones fueron contrastadas con lo presentado por Transvial 
en materia de experiencia en obtención de financiación confirmando que la propuesta 
se acomodó a los requisitos exigidos por el IDU en el adendo al Pliego de 
Condiciones. Es importante resaltar como las modificaciones al cupo de crédito dejan 
abierta la posibilidad para que un proponente invoque la experiencia de su matriz para 
cumplir con los requisitos exigidos creando así una responsabilidad solidaria; en la 
propuesta de Transvial, MNV S.A (empresa perteneciente a los Nule) certificó su 
experiencia de obtención de crédito en calidad de matriz de Translogistic S.A 
asumiendo la responsabilidad solidaria no solo con esta sociedad sino con todos los 
integrantes de la Unión Temporal.14 Según el testimonio de Galofre ante la Fiscalía, 
la anterior certificación fue falsificada;15 esto deja en evidencia la falta de recursos 
financieros con los que contaba Transvial para ejecutar el contrato. 
De acuerdo a las declaraciones de algunos miembros de la familia Nule, 
Inocencio Meléndez y Liliana Pardo pidieron a estos contratistas aproximadamente 
4.500 millones de pesos para que el proceso licitatorio y la adjudicación del contrato 
estuvieran a su favor. Según Miguel Nule, se alcanzaron a entregar 200 millones de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Comparar Instituto de Desarrollo Urbano. “Adendo No. 2 Mediante el cual se informa a los 
proponentes acerca de las modificaciones al Pliego de Condiciones de la Licitación Pública IDU-LP-
DG-022_2007”. Bogotá D.C. 10 de Octubre de 2007.  
14 Comparar Instituto de Desarrollo Urbano. “Propuesta para la Licitación Publica IDU-LP-DG-022-
2007. Proponente: Unión Temporal Transvial” Experiencia en Obtención de Financiación: Declaración 
bajo la gravedad de juramento que la experiencia corresponde exactamente a la financiación. MNV 
S.A. p. 415. 
15 Comparar El Espectador. “Ventilador de Nule en la Fiscalía”. Consulta electrónica. 
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pesos en efectivo, un apartamento de 700 millones de pesos y una camioneta; de 
acuerdo a lo declarado por Nule ante funcionarios de la Fiscalía General, las 
pretensiones económicas de Pardo y Meléndez tuvieron que ser aceptadas, de lo 
contrario, el curso del proceso de adjudicación hubiera sido diferente al existir más 
contratistas dispuestos a pagar grandes sumas de dinero para ganarlo.16  
El papel de los actores indirectos resulta menos evidente puesto que su 
injerencia en los procesos licitatorios no está contemplada en el Estatuto Contractual. 
Este es el caso de los hermanos Moreno y el ex representante Germán Olano. Según 
las declaraciones de la familia Nule, Iván Moreno Rojas, senador de la Republica por 
el Polo Democrático y Samuel Moreno, entonces candidato a la Alcaldía Mayor, 
recibieron sobornos por medio de Germán Olano para evitar que la licitación del 
Grupo IV se declarara desierta y para que fuera Transvial el contratista que resultara 
adjudicatario. Se puede resaltar que el papel de estos actores indirectos se limita a la 
práctica de diversas presiones y a la promesa de futuras ayudas como nombramientos 
en altos puestos en la administración pública o simple apoyo político. Este tipo de 
beneficios pueden resultar atractivos para personajes como Liliana Pardo que ha 
ocupado varios cargos en la administración pública gracias a su cercanía a miembros 
prominentes del Partido Conservador desde el inicio de la presidencia de Andrés 
Pastrana; esta cercanía le permitió construir relaciones beneficiosas con futuros 
miembros del gabinete del Alcalde Mayor Luis Eduardo Garzón (2004-2008) y así 
entrar en la administración distrital. Aunque este tipo de prácticas son comunes y no 
han sido tipificadas como ilegales, resultan ser una importante motivación para 
alguien que desea ascender en su carrera y cometer ciertos hechos ilegales para 
asegurarse de ello.  
Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que existió una promoción 
de los intereses privados para la cual fue necesaria una violación de las obligaciones 
por parte del decisor o agente corrupto. Los intereses privados están representados 
por lo perseguido por la Unión Temporal Transvial de la cual hacían parte dos 
empresas de los hermanos Nule. Los agentes corruptos son varios y se pueden dividir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Comparar El Espectador. “Ventilador de Nule en la Fiscalía”. 2011. Consulta electrónica. 
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en directos e indirectos. Los agentes directos son aquellos que como parte de la 
administración distrital estaban involucrados legalmente en el proceso licitatorio, 
estos son la entonces directora del IDU, Liliana Pardo y su ex director jurídico, 
Inocencio Meléndez. Los agentes indirectos como el ex representante Germán Olano 
y los hermanos Moreno solo podían ejercer su influencia a través de métodos como 
presiones y promesas de algún tipo de gratificación a los agentes directos. Los 
agentes corruptos podían recibir beneficios económicos y favores no expresados en 
dinero o bienes materiales como apoyo político o acceso a altos cargos de la 
administración pública; estos beneficios no están contemplados en la normatividad y 
la actuación de un funcionario público bajo la influencia de una motivación 
económica y/o material es ilegal.  
Es claro que el destinatario de los hechos de corrupción fue la Unión 
Temporal Transvial; bajo la aplicación estricta del Estatuto Contractual esta Unión 
Temporal era elegible para participar en una Licitación Pública, el problema se 
presentó al momento de reunir los requisitos necesarios para aplicar a la licitación por 
el Grupo IV de la Fase III de Transmilenio, puesto que dicha unión temporal no 
resultaba adecuada para la ejecución de obras de tal magnitud; y es por esto que fue 
necesario recurrir a la entrega de diversos beneficios a los agentes de la 
administración pública con el fin de lograr modificar los Pliegos de Condiciones de la 
licitación para que se acomodaran a las características de Transvial y poder asegurar 
la adjudicación del contrato.  
 
1.2. EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
El Registro Único de Proponentes contiene la información de quienes aspiran a 
celebrar contratos con las entidades estatales, de conformidad con el Artículo 6 de la   
Ley 1150 de 2007, mediante la calificación y clasificación que cada interesado realiza 
al momento de su inscripción, renovación o actualización, aportando la 
documentación exigida que luego será objeto de verificación. 
Las cámaras de comercio llevan el registro único de proponentes. En él se 
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certifican las condiciones de experiencia, capacidad jurídica, financiera y de 
organización del proponente así como su calificación y clasificación. La certificación 
expedida por la cámara de comercio es plena prueba de la calificación y clasificación 
del proponente y de los requisitos habilitantes que en ella constan. En consecuencia, 
las entidades estatales no pueden solicitar información que se haya verificado en el 
registro único de proponentes, por lo que deben verificar únicamente la que no conste 
en el mismo.17 
Es necesario aclarar que en el momento en que fue abierta la Licitación 
Pública y el contrato fue adjudicado, la reglamentación vigente la establecía el 
Decreto 856 de 1994 modificado por los Decretos 92 de 1998, 393 de 2002 y el 
Decreto 2763 de 2005; para efectos de esta investigación se tendrán en cuenta 
solamente los RUP de Bitácora Soluciones Compañía Limitada y Translogistic S.A 
que contaban con el 69% de participación en la unión temporal y tenían a su cargo la 
ejecución de las obras.18 19 No se hace necesario mencionar las diferentes cifras y 
datos certificados por la Cámara de Comercio de Bogotá al momento de expedir estos 
documentos de inscripción, clasificación y calificación de las dos empresas, sino la 
posterior imposibilidad de dichas compañías  de cumplir con las obras del Grupo IV 
de la Fase III de Transmilenio.  
Como ya se ha mencionado, la firma interventora de la obra, Intercol, culpó 
a la insuficiencia de los recursos técnicos, financieros y humanos de las empresas 
constructoras por los retrasos en los trabajos en la calle 26. Tanto Bitácora como 
Translogistic S.A habían sido clasificadas por la Cámara de Comercio como 
constructoras con especialidad en grandes obras de infraestructura como sistemas de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17Comparar Departamento Nacional de Planeación. “Decreto 1464 de 2010, Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes 
y su acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se 
dictan otras disposiciones. Capítulo II: Registro Único de Proponentes. Artículo 3: Objeto del 
registro”. 2010.  
18 Comparar  Instituto de Desarrollo Urbano. “Propuesta para la Licitación Publica IDU-LP-DG-022-
2007. Proponente: Unión Temporal Transvial”. 2007 
19 El Decreto 856 de 1994 establecía en el Artículo 4 que cada uno de los miembros participes en una 
unión temporal debían estar inscritos, calificados y clasificados en el registro de proponentes.  
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transporte y de comunicación, obras complementarias, entre otras;20 además, el RUP 
de ambas empresas mostraba cifras favorables respecto al patrimonio y la capacidad 
máxima de contratación, sin mencionar un puntaje adecuado a la experiencia, 
capacidad técnica y financiera, que le permitían cumplir con los requisitos para 
participar en la Licitación Pública IDU-LP-DG-022-2007.  
Es inevitable que, luego de los reportes de la interventoría y los evidentes 
atrasos, la veracidad y efectividad de las certificaciones de la Cámara de Comercio se 
pongan en duda. En orden de clasificar y calificar a un proponente, las cámaras de 
comercio someten los documentos suministrados a una verificación para expedir 
certificaciones confiables que brinden información completa a la entidad contratante 
que, por disposiciones legales, no puede verificar directamente lo estipulado en el 
RUP. Entonces se puede deducir que la información que consta en el Registro Único 
de Proponentes de estas dos empresas no corresponde a la realidad, puesto que de 
haber sido veraz no hubiera habido problemas tan graves en la ejecución de las obras.  
La anterior afirmación corresponde a una explicación básica de este 
problema cuyo espectro no cubre la existencia de posibles movilizaciones de 
capitales, sobornos y falsificación de documentos por parte de los proponentes. En 
primer lugar, no resulta descabellado considerar la movilización de capitales dentro 
del llamado grupo Nule para suplir los requisitos de patrimonio de las empresas que 
pertenecían a esta familia. Es decir, un mismo capital podría figurar como patrimonio 
de dos o más empresas distorsionando totalmente el objetivo del Registro Único de 
Proponentes al convertirse en un certificado de información fraudulenta; además, se 
convertiría en una herramienta de los proponentes corruptos para tener acceso ilegal a 
los recursos públicos gestionados por la entidad contratante.  
Como ya se vio antes, los propietarios de Bitácora y Translogistics y sus 
colaboradores aceptaron que recurrieron a la falsificación de documentos para 
cumplir con los requisitos de cupo de crédito que exigía el Pliego de Condiciones de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Comparar Instituto de Desarrollo Urbano. “Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación 
en el Registro Único de Proponentes. Bitácora Soluciones Compañía Limitada y Translogistics S.A.”. 
En: Propuesta para la Licitación Pública IDU-LP-DG-022-2007. Proponente: Unión Temporal 
Transvial. Bogotá D.C. 2007.  
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la licitación, no resultaría extraño que también hayan hecho uso de documentos falsos 
con cifras artificiales para inscribirse en Registro Único de Proponentes. 
Las cámaras de comercio, como cualquier organización integrada por seres 
humanos, están formadas por individuos susceptibles a sobornos o gratificaciones 
ilegales. En algún punto del proceso de inscripción para el RUP, la verificación 
documental y la expedición del certificado de clasificación y calificación se pueden 
encontrar agentes corruptos que puedan facilitar la inclusión de documentos 
fraudulentos sin verificación alguna. La negligencia e ineficiencia también pueden ser 
un factor en contra la expedición de un documento confiable; por simple 
incompetencia la comprobación de la información presentada por el proponente 
puede ser realizada superficialmente o no efectuada en absoluto.  
Se puede concluir que el problema radica tanto en la confiabilidad y 
legalidad del proponente como en la integridad y eficiencia del funcionario de las 
cámaras de comercio. La falsificación de documentos y cifras resultan ser un gran 
peligro para las entidades estatales que deben confiar en la información suministrada 
en el RUP al momento de considerar un contratista potencial al que se le confiaran 
recursos públicos para ejecutar el objeto contratado.   
 
1.3 EL PROCESO DE CADUCIDAD Y LA CESIÓN TOTAL DEL 
CONTRATO  
 
A finales del año 2009, se presentó un estancamiento en las obras. En los primeros 
días de enero de 2010, la firma interventora Intercol registró aproximadamente 40 
faltas en las obligaciones afectando gravemente el desarrollo de la construcción que 
había avanzado solamente el 16 % del 34 % previsto para dicha fecha. Además, el 
Grupo IV contaba con un gran reto de ingeniería: las excavaciones y la construcción 
del deprimido en el sector del Concejo Distrital.21 Entonces, la firma interventora 
señaló que Transvial no contaba con los recursos técnicos, financieros y humanos y !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21Comparar Instituto de Desarrollo Urbano. “Pliego de Condiciones Definitivo, Licitación Pública No. 
IDU-LP-DG-022-2007, Capitulo 4: Descripción y Alcance del Proceso. Grupo IV”. Bogotá D.C. 26 de 
Septiembre de 2007. p.57 
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esto llevó a la parálisis en las obras. Teniendo esto como argumento, el 20 de enero 
de 2010, Intercol pidió al IDU el inicio del proceso de caducidad del Contrato 
firmado con Transvial.22 
El artículo 18 de la Ley 80 de 1993 establece que la entidad contratante por 
medio de acto administrativo debidamente motivado puede dar por terminado el 
contrato y ordenará la liquidación en el estado en el que se encuentre, esto si se 
presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato. 
De declararse la caducidad, no habrá lugar para la indemnización para el contratista 
quien se hará acreedor a sanciones e inhabilidades. También es importante considerar 
que este articulo también se refiere a la posibilidad que tiene la entidad de abstenerse 
a declarar la caducidad y de implementar las medidas de control e intervención 
necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado.23  
El 26 de enero de 2010, el IDU, en uso de sus facultades legales, pide a la 
aseguradora de la Unión Temporal Transvial (Segurexpo) que presente alternativas de 
solución a la crisis generada por el incumplimiento del contratista. Transvial y su 
aseguradora propusieron las siguientes soluciones: cesión parcial de los porcentajes 
de participación de Transvial a un tercero, cesión total del contrato a terceros 
propuestos por el contratista y su aseguradora; por último, mantener el contrato 
celebrado con Transvial y potenciarlo generando el desembolso de más dineros 
públicos por parte del IDU. Ninguna de estas alternativas fueron consideradas por el 
Instituto de Desarrollo Urbano, que decidió iniciar el proceso de caducidad.  
El 5 de febrero de 2010, una empresa llamada Conalvias S.A presentó una 
propuesta para aceptar la cesión total del contrato. Esta propuesta fue solicitada por la 
misma Unión Temporal Transvial y analizada por Segurexpo. Es la aseguradora 
quien propone al IDU la cesión total del contrato a Conalvias S.A argumentando sus 
condiciones inmejorables para hacerse cargo de las obras. Los representantes legales !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Comparar El Tiempo. “El Abecé de la Contratación Distrital, aviso pagado por la Administración 
Distrital”. 2011. Consulta electrónica. 
23 Comparar Congreso de la Republica. “Ley 80 de 1993. Por el cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”. 1993. 
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de la Unión Temporal Transvial y Conalvias S.A acuerdan entre ellos la cesión del 
contrato. Finalmente, el IDU autoriza la cesión total del contrato y el 19 de Febrero 
de 2010 Conalvias S.A toma posesión de las obras. 
Aunque la anterior controversia se desarrolló en el curso de algunas 
semanas, se pueden identificar dos etapas en la que sucedieron los hechos. En primer 
lugar, la negativa del IDU de aceptar las opciones presentadas por Transvial y su 
aseguradora y su decisión de iniciar el proceso de caducidad del contrato del Grupo 
IV. Esta negativa no solo respondía al escándalo mediático que se había generado en 
torno al incumplimiento en las obras sino a la presión de los actores indirectos cuyos 
sobornos no habían sido pagados en su totalidad y exigían más dinero. Según 
declaraciones de Miguel Nule ante la Fiscalía, los hermanos Moreno y el ex contralor 
distrital Moralesrussi extorsionaron a los Nule amenazándolos con influir en el inicio 
del proceso de caducidad del contrato en el IDU. Mientras esto pasaba, en el Instituto 
de Desarrollo Urbano, la Dirección Técnica de Construcciones no adelantaba de 
forma oportuna la imposición  de multas a los contratistas ante el incumplimiento de 
las metas en las obras;24 esta demora es evidencia de las presiones de Pardo y 
Meléndez para evitar que se hiciera evidente la falta de recursos financieros de 
Transvial para ejecutar el contrato, además, para asegurar los dineros y los bienes del 
soborno. Ante esta situación, los Nule realizaron diversas grabaciones para contar con 
material comprometedor tanto de funcionarios del distrito como de los actores 
indirectos tal como lo afirmó Miguel Nule y su mano derecha Mauricio Galofre; fue 
grabado el ex representante Germán Olano para confirmar no solo su participación en 
los hechos sino la del entonces contralor distrital. Inocencio Meléndez también fue 
grabado por los Nule cuando el IDU parecía poner en marcha el proceso de caducidad 
del contrato lo cual amenazaba con sanciones e inhabilidades a las empresas parte de 
la Unión Temporal Transvial.   
Al tener estas pruebas en sus manos, los Nule estaban en la capacidad de 
modificar la situación a su favor y es por esto que, en cuestión de días, la caducidad !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Comparar Procuraduría General de la Nación. “Pliego de Cargos por Irregularidades en la Fase III 
de TM”. Consulta electrónica. 
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fue dejada de lado abriendo paso a la consideración de la cesión total del contrato. 
Conalvias S.A presentó una propuesta para que se le fuera adjudicado el contrato a 
través del procedimiento de cesión total, esta propuesta fue solicitada por Transvial y 
analizada por su aseguradora y luego recomendada al Instituto de Desarrollo Urbano; 
en comunicación escrita al IDU, Segurexpo afirma lo siguiente: “(...) Es así como 
hemos ponderado las posibilidades de quienes serían cesionarios, todos ellos con 
calificaciones, ejemplares pero algunos con dificultades de ofrecer la continuación de 
la obra de manera inmediata (...) luego de este juicioso análisis y rigurosa valoración, 
en nuestra calidad de aseguradores, le sugerimos respetuosamente considerar como 
alternativa a la firma Conalvías S.A., toda vez que además de tener inmejorables 
calificaciones, está dispuesta a aceptar la cesión total del contrato y retomar la 
ejecución de la obra en forma inmediata"25. Finalmente, el Instituto de Desarrollo 
Urbano autoriza la cesión total del contrato a Conalvias tomando posesión de las 
obras el 19 de febrero de 2010. 
Un mes más tarde, la firma interventora informó al IDU que, de los más de 
81 mil millones de pesos de anticipo, la Unión Temporal Transvial pudo entregar 
soportes de su inversión en las obras de $12.995.762.078, sin que se pudieran 
legalizar $72.796.165.316. Es decir, la UT Transvial pudo justificar el gasto de casi 
13 mil millones de pesos en el objeto contratado pero no estuvo en la capacidad de 
establecer el uso y destino de los 72 mil millones restantes del anticipo. 
El 18 de julio de 2010, el IDU declaró la ocurrencia del siniestro de buen 
manejo y correcta inversión del anticipo por un valor de $69.245.234.154. En octubre 
de 2010, por medio de la aseguradora, el IDU recuperó los dineros del anticipo. Pero 
esto no significa que la Unión Temporal Transvial no deba responder por este dinero 
y su mala utilización. Pues, al recibir el anticipo, Transvial se convirtió en 
administrador de recursos públicos y esta Unión Temporal estaba obligada a 
invertirlos en las obras. Por ende, el 17 de diciembre de 2010, el IDU formuló una 
denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la Unión Temporal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Ver El Tiempo. “El Abecé de la Contratación Distrital, aviso pagado por la Administración 
Distrital”. 2011. Consulta electrónica. 
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Transvial por el inapropiado manejo y administración de los recursos del anticipo, y 
de esta forma, incurriendo en el delito de peculado por apropiación.26 
Los retrasos en las obras reportados por la interventoría y el uso incorrecto 
del anticipo entregado por el IDU constituían faltas graves a las obligaciones a cargo 
de Transvial que afectaban de manera grave y directa la ejecución del contrato y por 
ende eran causales de la declaratoria de caducidad. Como se puede ver en la minuta 
del contrato, la caducidad era considerada ante el incumplimiento de las obligaciones 
del contratista27 entre las que se encuentra: “Cumplir cabalmente y en los plazos 
previstos con las obligaciones a su cargo durante las etapas de preconstrucción, 
construcción y mantenimiento”28. Pero como se vio anteriormente, una serie de 
presiones de todas las partes alteró este curso de la acción y se optó por la cesión total 
del contrato. Estas presiones responden a la promoción de los intereses privados tanto 
de los decisiones en el Instituto de Desarrollo Urbano que no deseaban perder las 
gratificaciones ilegales ofrecidas por los contratistas; de la Unión Temporal Transvial 
al no querer ser sujeto de las inhabilidades y sanciones previstas por la ley luego de la 
declaratoria de caducidad, sin mencionar los procesos judiciales que surgirían 
posteriormente relacionados con el manejo del anticipo y las irregularidades en el 
proceso licitatorio; finalmente, los actores indirectos que deseaban asegurar los 
dineros y bienes de los sobornos otorgados para influir en el proceso contractual a 
favor de Transvial.  
 
1.4 REFLEXIONES 
 
La caracterización de los hechos ilegales que se presentaron en el proceso licitatorio 
del Grupo IV de la Fase III de Transmilenio, a partir de las nociones sobre la 
corrupción mencionadas al principio de este capítulo, han permitido abarcar el !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Comparar El Tiempo. “El Abecé de la Contratación Distrital, aviso pagado por la Administración 
Distrital”. 2011. Consulta electrónica. 
27 Comparar Instituto de Desarrollo Urbano. “Licitación Pública IDU-LP-DG-022-2007, Minuta del 
Contrato, Clausula 16: Caducidad”. Bogotá D.C. 2007. pp. 37-38.  
28 Ver Instituto de Desarrollo Urbano. “Licitación Pública IDU-LP-DG-022-2007, Minuta del 
Contrato, Clausula 5: Obligaciones Principales del Contratista”. 2007. pp. 17-19. 
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problema como una situación compleja. Dicha complejidad está representada por la 
gran variedad de dinámicas entre los actores. Cada uno de los actores influyó en el 
proceso de adjudicación del contrato de acuerdo a sus intereses particulares. En el 
caso de los funcionarios públicos, su posición en la Administración definió los grados 
de influencia y en función de esto se determinaron los sobornos y gratificaciones 
ilegales que les brindaron los contratistas.  
El papel de los actores indirectos resulta menos evidente puesto que no se 
encuentran involucrados de forma explícita en la adjudicación de contratos en el 
marco del Instituto de Desarrollo Urbano. La naturaleza de sus presiones sobre el 
IDU estuvieron condicionadas por su cargo, conexiones y posición en la vida política 
distrital y nacional. Los contratistas decidieron intervenir de forma ilegal en el 
proceso contractual usando la influencia de Germán Olano, los hermanos Moreno y 
Miguel Ángel Moralesrussi teniendo certeza en que su gestión sería útil para asegurar 
la adjudicación del contrato y el desembolso de los fondos públicos que conlleva.  
Al ofrecer gratificaciones y sobornos, no solamente en grandes sumas de 
dinero sino en favores políticos, los contratistas (por si solos y por medio de las 
presiones de los actores indirectos) lograron encauzar a su favor la Licitación Pública 
al punto que el contrato les fue adjudicado; luego, cuando se presentaron los retrasos 
en la construcción de la troncal de la Calle 26 y la interventoría sugirió la declaratoria 
de caducidad, pudieron impedirla logrando que el Instituto de Desarrollo Urbano 
aceptara la cesión total de las obras, de esta forma evitaron que las empresas que 
integraban la Unión Temporal Transvial se vieran sometidas a diversas sanciones e 
inhabilidades.  
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2. EL PAPEL DE LA NORMATIVIDAD 
 
Luego de haber analizado los tres problemas que esta investigación ha identificado 
como determinantes en el proceso licitatorio de la Fase III de Transmilenio, se hace 
necesario explicar los aspectos del Estatuto Contractual que resultaron ineficaces al 
momento de regular los comportamientos de los actores en este proceso de 
adjudicación. Dichos aspectos serán tratados en tres partes; en primer lugar, lo 
riesgoso que resulta suponer como absolutamente confiable la información 
consignada en el Registro Único de Proponentes y la imposibilidad de la entidad 
pública contratante de corroborar dicha información. En segundo lugar, la 
ambigüedad de las estipulaciones legales al momento de caracterizar las causales de 
caducidad de un contrato y que esta resulte una facultad discrecional de la entidad 
que se puede descartar a voluntad de los decisores contratantes. Por último, se tendrán 
en cuenta los problemas respecto a la formulación y apropiación normativa por parte 
de los funcionarios que resultan constantes en las situaciones descritas en este 
proyecto.  
 
2.1 EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
La Ley 1150 del 16 de Julio de 2007 establece en el primer inciso del Artículo 6: De 
la Verificación de las Condiciones de los Proponentes que la calificación y 
clasificación del proponente certificada por la cámara de comercio es plena prueba 
ante las entidades estatales y por ende estas no pueden exigir a los proponentes 
documentación que haya sido utilizada en la inscripción del RUP.29 Como se puede 
ver en el capítulo anterior, la información consignada en el Registro Único de 
Proponentes no brindó las garantías necesarias para asegurar la correcta ejecución del 
contrato; esto fue parte de una serie de hechos que afectaban gravemente la 
transparencia del proceso licitatorio, como por ejemplo, la modificación de los !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Comparar Congreso de la República. “Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos.” Bogotá D.C. 2007. 
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pliegos de condiciones para que se acomodaran a la propuesta de Unión Temporal 
Transvial.  
Sin importar que en la entidad contratante haya agentes corruptos o no, el 
RUP con información falsa y cifras arregladas representa una gran amenaza para los 
recursos públicos. Es necesario hacer énfasis en los riesgos que representan las 
interacciones ilícitas entre proponentes corruptos y empleados susceptibles de 
sobornos y gratificaciones en las cámaras de comercio. Dichas interacciones 
desembocan en la certificación de calificaciones y clasificaciones sustentadas en 
información fraudulenta. Si en el marco de un proceso licitatorio un contratista 
potencial presenta un Registro Único de Proponentes que no se ajusta a la realidad, 
los recursos de la entidad contratante estarían propensos a caer en manos de 
empresarios corruptos que han recurrido a prácticas ilegales para aplicar y 
posiblemente ganar la Licitación Pública.  
Si dentro de la misma entidad surgen sospechas sobre un proponente 
especifico, la información que certifica el RUP no puede ser verificada directamente 
para corroborar su veracidad, sino, se puede suspender el proceso de selección e 
impugnar ante la cámara de comercio la clasificación y calificación del inscrito. Las 
cámaras de comercio cuentan con un periodo de treinta días para tomar una decisión 
respecto al proponente; de cumplirse dicho periodo y no haya una disposición por 
parte de la cámara de comercio, la entidad contratante debe reanudar el proceso de 
selección con la información certificada en el Registro Único de Proponentes 
inicialmente. De llegarse a encontrar graves inconsistencias en la información del 
inscrito, las cámaras de comercio deben cancelar la inscripción en el RUP y el 
proponente se verá enfrentado a una inhabilidad de cinco años para contratar con la 
Administración Pública. Para que la entidad pueda hacer la impugnación de la 
clasificación y calificación del proponente debe entregar pruebas documentales que 
sustenten el uso de esta facultad, dichas pruebas pueden ser solamente las siguientes: 
• El mismo documento que fue aportado por el proponente como soporte documental, 
pero con un contenido diferente. 
• Un acto administrativo en firme que contradiga el contenido de alguno de los 
documentos de soporte aportados por el proponente. 
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• Una sentencia ejecutoriada que contradiga el contenido de alguno de los documentos de 
soporte aportados por el proponente. 30 
 
Las herramientas con las cuales la Ley dota a las entidades estatales para 
realizar la impugnación del certificado de calificación y clasificación ante las cámaras 
de comercio son insuficientes; resultan útiles para detectar errores no muy graves de 
la verificación documental y no inconsistencias de fondo en la información 
presentada por el proponente. En primer lugar, si la entidad estatal contratante tiene 
acceso a un documento usado en la inscripción del RUP, cuya información es 
diferente a aquel presentado por el proponente ante la cámara de comercio, sería 
producto del azar o de una investigación clandestina puesto que la entidad no se 
encuentra facultada para exigir directamente al proponente información que haya sido 
utilizada para la certificación de clasificación y calificación; además, de haber 
presentado documentos con información fraudulenta, el proponente corrupto no 
escatimaría esfuerzos para esconder las evidencias de la falsificación dificultando su 
hallazgo.  
En segundo lugar, de existir actos administrativos o sentencias que 
contradigan el contenido de algún documento de soporte presentado por el 
proponente, las incongruencias serían descubiertas en el momento de la verificación 
documental en las cámaras de comercio; además, en este escenario no sería muy 
fructífero el esfuerzo por esconder irregularidades que pueden ser fácilmente 
encontradas y que se pueden tratar más de accidentes o descuidos que de actos de 
corrupción. 
Otro gran problema radica en que al realizar la impugnación, la cámara de 
comercio cuenta con treinta días para cotejar las pruebas presentadas por la entidad y 
la información radicada por los proponentes y luego tomar una decisión. Aun así, la 
Ley contempla que de cumplirse los treinta días y aun no se ha llegado a una 
determinación, la entidad debe reanudar el proceso de selección. Si hubo falsificación !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Ver Departamento Nacional de Planeación. “Decreto 1464 de 2010, Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes 
y su acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se 
dictan otras disposiciones, Título III: Procedimientos de Impugnación. Artículo 5: Impugnaciones 
Presentadas por Entidades Estatales”. 2010.  
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en los documentos y esta no fue descubierta en la verificación lo más probable es que 
exista algún empleado corrupto dentro de la cámara de comercio que haya facilitado 
su inclusión en el certificado de clasificación y calificación; de ser así y luego de la 
impugnación, dicho empleado se encargaría de esconder las irregularidades en la 
información haciendo poco probable la formulación de una decisión acertada por 
parte de la cámara de comercio. Entonces, la entidad no tendría más remedio que 
aceptar al proponente corrupto y reanudar el proceso de selección donde este podría 
resultar elegido.  
Se ha hecho una breve explicación de lo superficiales que resultan las 
herramientas que brinda la Ley 1150 de 2007 a las entidades estatales al momento de 
actuar frente a incongruencias e inconsistencias en la información presentada por el 
proponente en el RUP. Resultan insuficientes porque están dirigidas solamente a 
encontrar falencias en la verificación documental y no en la información en sí; sin 
mencionar lo riesgoso que resulta que sean las mismas cámaras de comercio quienes 
se encarguen de investigar las razones de la impugnación y de llegar a una decisión, 
puesto que de haber habido falsificación en los documentos de soporte, dicha 
información habrá sido incluida en el certificado de calificación y clasificación con la 
ayuda de agentes corruptos dentro de las mismas cámaras de comercio.  
 
2.2 EL PROCESO DE CADUCIDAD 
 
Como se mencionó anteriormente, la Ley 80 de 1993 establece que la entidad 
contratante puede dar por terminado el contrato si se presenta alguno de los hechos 
constitutivos del incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista que 
afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato. Si es declarada la 
caducidad, el contratista se verá enfrentado a sanciones e inhabilidades. La Ley 
también faculta a la entidad para implementar las medidas de control necesarias para 
asegurar la ejecución del contrato así se deba dejar de lado la declaratoria de 
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caducidad.31 En el caso del proceso contractual del cual se ocupa esta investigación, 
la caducidad era contemplada ante el incumplimiento de las obligaciones por parte 
del contratista consignadas en la minuta del contrato; de acuerdo al reporte de la 
firma interventora, los atrasos en la ejecución de las obras constituyen un hecho 
constitutivo de incumplimiento de dichas obligaciones y por lo tanto una causal para 
la declaratoria de caducidad. Como ya se sabe, el Instituto de Desarrollo Urbano optó 
por la cesión total del contrato descartando la declaratoria de caducidad, de esta 
forma, los participantes de la Unión Temporal Transvial no hubieran tenido que 
enfrentarse a las sanciones e inhabilidades que implica la caducidad.   
Se pueden identificar dos problemas esenciales en la forma en que las 
estipulaciones legales abordan la declaratoria de caducidad. En primer lugar, resulta 
ambiguo que la caducidad pueda ser declarada por la entidad ante incumplimientos 
por parte del contratista que afecten de forma grave y directa el contrato. Se entiende 
que la gravedad del incumplimiento está relacionada con el objeto mismo del contrato 
pero resulta difícil establecer para un tercero, ajeno a la entidad contratante y al 
contratista, cual es una situación que amerita la declaratoria de caducidad; la Ley 80 
de 1993 deja espacios para la interpretación subjetiva de los acontecimientos al 
momento de analizar los incumplimientos. Dicha subjetividad puede ser una amenaza 
si el decisor ha sido objeto de sobornos o gratificaciones por parte del contratista que 
debe ser sancionado; de ser así, la declaratoria de caducidad puede ser descartada a 
favor de un curso de acción menos drástico y es en este momento donde se evidencia 
el segundo problema.  
Al facultar a la entidad contratante para no solo abstenerse de declarar 
caducidad sino para que adopte las medidas de control e intervención necesarias, 
entre estas la cesión del contrato, se está dejando la decisión en manos de agentes 
estatales que pueden estar corruptos; de estarlo, la determinación a la que llegue la 
entidad será aquella que beneficie más al contratista que estará haciendo presión para 
que la caducidad no sea declarada. Esto representa un gran riesgo puesto que, al no !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Comparar Congreso de la Republica. “Ley 80 de 1993. Por el cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”. 1993. 
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llegar a la caducidad del contrato, el contratista corrupto no se verá sujeto a las 
sanciones e inhabilidades a las que debería enfrentarse. En el futuro, dicho contratista 
estaría en la capacidad de presentarse a diversas licitaciones públicas amenazando el 
buen manejo de los recursos públicos de diversas entidades.  
Se puede concluir que la subjetividad a la que dan paso las disposiciones 
legales es una amenaza para la formulación de decisiones acertadas en materia de 
declaratoria de caducidad y más aún si la entidad contratante en el marco de la cual se 
genera la controversia contractual se encuentra encabezada o integrada por agentes 
corruptos que puedan afectar de forma determinante el curso de acción. Además, la 
ambigüedad de las regulaciones se convierten en espacios donde los corruptos pueden 
realizar sus actividades irregulares y así perseguir sus propios intereses en medio de 
un aparente cumplimiento de la ley; los hechos presentados en este contexto resultan 
difíciles de identificar y castigar puesto que los corruptos estarían en la capacidad de 
sustentar sus acciones en el marco normativo sin importar su naturaleza irregular. Por 
ejemplo, el descarte de la declaratoria de caducidad y la cesión total del contrato en la 
controversia del Grupo IV de la Fase III de Transmilenio fueron hechas a pesar de 
que los contratistas habían incurrido en incumplimiento a las obligaciones que 
afectaron de manera grave y directa la ejecución de las obras; aún así, los agentes 
corruptos del IDU pueden justificar su decisión en lo estipulado por el Articulo 18 de 
la Ley 80 de 1993. 
 
2.3 LA FORMULACIÓN Y APROPIACIÓN NORMATIVA 
 
Como se mencionó en el primer capítulo, la violación de las obligaciones por parte 
del decisor está ligada tanto a su estipulación normativa, como al hecho de que un 
empleado público está obligado respecto a sus conciudadanos con quienes coopera en 
la gestión de una sociedad democrática al existir una serie de promesas (expectativa 
respecto al cumplimiento de la normatividad) o acuerdos tácitos al respecto. 
De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que la corrupción va mas allá del 
incumplimiento de la norma, también consiste en un acto de deslealtad o traición 
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hacia el sistema normativo; Esto está relacionado con la calidad ética del mismo. 
Dicha calidad ética es conferida por los principios y reglas de un sistema moral o 
ética.32 Esto es pertinente en la medida que el sistema moral tiene relación con la 
formulación misma de la normatividad y también de su aplicación, es decir, de la 
ejecución y asimilación de las obligaciones.  
En el caso particular del que se encarga esta Investigación, los decisores se 
encontraban vinculados al Instituto de Desarrollo Urbano en donde desempeñaban 
cargos determinantes en los procesos contractuales; al no ser conscientes de la 
importancia e influencia de su gestión sobre el presupuesto distrital y la movilidad de 
la ciudad, los agentes corruptos usaron su posición para satisfacer sus propios 
intereses sin considerar las consecuencias de sus acciones sobre la Administración y 
los ciudadanos.  
La Ley 80 de 1993 establece, de acuerdo a la Constitución Política, una serie 
de principios generales sobre los cuales debe girar la actividad contractual de la 
Administración Pública, estos se encuentran en el Artículo 23 de dicha ley: “Las 
actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con 
arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.”33 34 En este 
Articulo fueron plasmados principios básicos cuyo cumplimiento aseguraría el buen 
curso de cualquier proceso contractual; pero dicho cumplimiento está condicionado 
por la compatibilidad entre el sistema moral que establece de forma explícita la 
normatividad y aquel bajo el cual actúa el agente de la Administración. Si no existe 
un buen nivel de compatibilidad surgen problemas tales como los que ya han sido 
descritos. Sería de esperar que un funcionario público realice sus funciones de forma 
objetiva y adopte para sí los principios estipulados por la Ley; esto sería lo más 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Comparar Laporta, La Corrupción Política. p. 45. 
33 Ver Congreso de la Republica. “Ley 80 de 1993. Por el cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”. 1993. 
34 Los postulados que rigen la función administrativa se encuentran en el Capítulo II, Articulo 3 de la 
Ley 489 de 1998. Estos son: buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, 
eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.  
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coherente si se tiene en cuenta que el sistema normativo ha sido construido en el 
mismo entorno cultural en el cual se debe aplicar.  
El problema radica en que las partes dogmáticas de la Constitución Política y 
de la Ley no son vistas como importantes y las estipulaciones normativas son 
solamente asimiladas como un indicador de la estructura de un Estado, un manual de 
funciones técnicas para la Administración Pública y una herramienta de control 
institucional donde se encuentran caracterizados los hechos ilegales y se establecen 
sus castigos. Si solo se tiene en cuenta la parte práctica de la Ley y no se enlaza con 
los principios generales del Estado, los hechos de corrupción son solamente vistos 
como la violación material de una norma específica y no como un acto de traición a la 
normatividad y a la construcción institucional que la creo sustentada en las dinámicas 
propias de procesos democráticos de representación; esto permite a los agentes 
corruptos llevar a cabo sus acciones ilegales y encubrirlas sin ser conscientes de su 
responsabilidad ante la sociedad en general. La raíz del problema se encuentra en la 
percepción que gran parte de las personas tienen de la Ley; es vista como una 
limitación para ciertos comportamientos cuya violación se puede justificar o por lo 
menos aceptar al ser producto de instituciones corruptas integradas por personas 
alejadas de la realidad nacional cuya principal motivación es el beneficio propio; es 
decir, no existe una noción de bien general en el ejercicio de la Administración 
Pública ni en el imaginario de la población.   
Se puede concluir que el problema se encuentra en la asimilación de las 
normas y de los principios sobre los cuales han sido construidas; la corrupción en el 
Estado ha restado credibilidad, ante los ojos de los ciudadanos, a las disposiciones 
legales que produce la institucionalidad lo que al mismo tiempo incentiva los hechos 
ilegales en la Administración; la noción de bien general se ha extinguido del 
imaginario de las personas y esto desdibuja la responsabilidad ante los recursos 
públicos y su uso adecuado, puesto que son vistos como grandes cantidades de dinero 
a los cuales se puede acceder por medio de agentes corruptos sin importar las 
consecuencias para la comunidad.  
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3. CONCLUSIONES 
 
Los problemas que se presentaron en el proceso contractual del Grupo IV de la Fase 
III de Transmilenio no fueron causados solamente por el actuar de contratistas y 
funcionarios corruptos. El Estatuto Contractual resulta insuficiente en el momento de 
regular comportamientos irregulares que pueden presentarse en los procesos de 
inscripción del Registro Único de Proponentes y de su presentación a la entidad 
contratante en el marco de una Licitación Pública; también en las condiciones bajo las 
cuales se puede y se debe declarar la caducidad del contrato. Además, es evidente que 
ha habido dificultades en la apropiación, por parte del funcionario, del sistema moral 
que establece la normatividad y del componente dogmático de las obligaciones. 
La entidad contratante encuentra limitaciones legales al momento de 
corroborar la información consignada en el Registro Único de Proponentes; las 
cámaras de comercio son las únicas facultadas por la Ley para realizar la inscripción 
del proponente en el RUP, verificar los documentos presentados e investigar al 
proponente si la entidad contratante impugna el certificado de clasificación y 
calificación. Dicha impugnación solo puede ser hecha bajo el sustento de pruebas 
superficiales que no brindan evidencia fehaciente de actos de corrupción ni de 
inconsistencias graves en la información.  
 La Ley 80 de 1993 deja espacio a la subjetividad a la hora de establecer las 
situaciones bajo las cuales se debe declarar la caducidad de un contrato estatal. Dicha 
facultad reside en la entidad contratante que, como se ha visto, puede estar compuesta 
por agentes corruptos en puestos determinantes que pueden ceder ante presiones y 
sobornos para optar por la alternativa que más convenga al contratista sin importar la 
evidencia material que confirme la existencia de faltas graves que afecten de forma 
directa la ejecución del contrato.   
Por último, no existe un buen grado de compatibilidad entre los principios 
dogmáticos bajo los cuales han sido formuladas las normas y el sistema de valores de 
los funcionarios que deben cumplirlas. Estos problemas en la apropiación de las 
obligaciones han permitido que los agentes corruptos (dentro y fuera de la 
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Administración) busquen por medio de actos ilegales acceso a los recursos públicos 
para su beneficio personal.  
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4. RECOMENDACIONES 
 
Como se pudo ver,  los problemas del proceso licitatorio del Grupo IV de la Fase III 
de Transmilenio fueron resultado tanto del actuar de contratistas y funcionarios 
corruptos como de la imposibilidad de la normatividad de regular comportamientos 
ilegales. Todo esto sucedió en medio de la incompatibilidad entre el sistema de 
valores que establece la norma y aquel bajo el cual actúa el funcionario público 
diariamente; esto altera la asimilación de sus obligaciones, de lo determinante que 
resulta su actuar en la Administración y de lo dañino que resulta para los recursos 
públicos si la satisfacción de los intereses privados prima sobre aquella del interés 
general. A continuación se propondrán una serie de recomendaciones orientadas a 
optimizar el Estatuto Contractual para combatir los hechos de corrupción descritos 
inicialmente.  La propuesta de solución que busca plantear esta Investigación estará 
formulada en el marco de la normatividad vigente y de los procedimientos 
establecidos para los procesos contractuales cuya modalidad de adjudicación sea la de 
Licitación Pública y de forma más específica en contratos de obra de gran cuantía; es 
importante evitar una inflación normativa que solo dará paso a confusiones al 
momento de la aplicación.  
Antes que nada es necesario aclarar que ninguna de las soluciones 
propuestas para los problemas de corrupción es ni será definitiva. Durante el 
desarrollo de este trabajo de Investigación fue evidente que los seres humanos 
estamos expuestos a ceder bajo la influencia de personas que buscan modificar 
nuestro comportamiento a partir de sobornos y gratificaciones; cuando esta debilidad 
humana se suma a la gran cantidad de recursos públicos que manejan las entidades 
estatales o distritales es una receta para el desastre. Para evitarlo, la Constitución y las 
leyes han tratado de regular diversos comportamientos no solo con reglas 
procedimentales sino con una serie de principios que rigen la acción misma del 
Estado. Muchos funcionarios del Estado han adoptado dichos principios y 
desempeñan su función de acuerdo a la Ley conscientes de su responsabilidad hacia 
la institucionalidad democrática; pero otros, como se ha visto, usan sus cargos e 
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influencia en la Administración Pública para su beneficio personal. Todo esto 
responde a la construcción cultural en la que nos desenvolvemos, donde el 
cumplimiento de las disposiciones legales es una opción más que una obligación y 
donde se hace necesario que los legisladores creen normas basados en la desconfianza 
ante la gran capacidad inventiva de las personas para burlar las leyes. Las 
recomendaciones que se plantearan a continuación responden al anterior supuesto 
porque su implantación podría ser inmediata y se ajustan a la realidad que vivimos;  
tratan de alejarse de la formulación de cambios culturales profundos cuya realización 
tomaría varias generaciones y una continuidad de décadas en las ideologías de 
Gobierno. 
 
4.1. EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
Respecto al Registro Único de Proponentes se recomienda que al momento de 
calificar y clasificar a un posible proponente para un proceso licitatorio de un contrato 
de obra de gran cuantía se tenga en cuenta lo siguiente: 
•    Que el proponente ponga en conocimiento de la Cámara de Comercio el 
proceso licitatorio al cual desea aplicar y que se verifique su experiencia por lo menos 
en dos contratos similares con reportes óptimos de las interventorías. De no poseer 
experiencia en la construcción de grandes obras de infraestructura, el proponente 
debe haber participado en la ejecución de por lo menos cinco contratos de obra de 
menor cuantía con reportes óptimos de las interventorías. 
•     Que el proponente sea capaz de probar la posesión previa del capital 
con el cual se sustenta financieramente por un periodo de dos años antes de la 
aplicación al proceso licitatorio y de su inscripción al RUP. Además, el representante 
legal de la empresa debe haber asumido dicha responsabilidad por un periodo mínimo 
de un año con el fin de sustentar estabilidad jurídica y empresarial.   
•    De presentarse sustento de la capacidad de crédito, experiencia y 
financiación por medio de una casa matriz, tanto el proponente como la matriz deben 
hacer parte de un grupo empresarial registrado ante la Superintendencia de 
! 32 
Sociedades con personería jurídica y represente legal. La matriz debe haber proveído 
dicho sustento en por lo menos dos contratos de obra de gran cuantía o cinco de 
menor cuantía.  
•    La entidad contratante debe estar en la capacidad de requerir en 
cualquier momento los documentos usados para la inscripción del RUP. La 
interventoría también lo podrá hacer por medio de la entidad. De descubrirse falsedad 
documental, la entidad debe pedir la impugnación del Registro Único de Proponentes 
y se dará paso a la declaratoria de caducidad del contrato.  
Las anteriores recomendaciones tienen como objetivo establecer un filtro 
eficaz para asegurarle a la entidad que los proponentes que se presenten a los 
procesos licitatorios son los más experimentados y confiables en materias 
relacionadas al objeto a contratar.  
 
4.2 LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la declaratoria de caducidad es una facultad 
discrecional de la entidad contratante; la normatividad no establece situaciones 
estándar bajo las cuales se deba adoptar. Las siguientes situaciones serán causales de 
caducidad de un contrato de obra de gran cuantía:  
•     Al estar la entidad facultada para requerir en cualquier momento los 
documentos usados en la inscripción del RUP, esta podrá demostrar que el 
proponente incurrió en falsedad documental para cumplir con los requisitos exigidos 
por el Pliego de Condiciones y que por ende no cuenta con los recursos necesarios 
para la correcta ejecución de la obra, de ser así, se debe proceder con la declaratoria 
de caducidad del contrato. 
•     Si la interventoría de la obra reporta atrasos de 10% en la ejecución de 
la misma y dichos retrasos responden a faltas cometidas por el contratista, la entidad 
debe proceder con la declaratoria de caducidad del contrato. Debe haber mínima 
tolerancia ante los retrasos causados por incumplimiento de las obligaciones por parte 
del contratista puesto que de presentarse serian evidencia de la irresponsabilidad del 
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contratista y de la ausencia de los recursos necesarios para la correcta ejecución del 
contrato.  
•     Si la entidad contratante entregó un anticipo a los contratistas y estos 
últimos incurren en mal uso de estos dineros, el reporte de la interventoría y la 
evidencia de dichos malos manejos deben ser razones por las cuales deba declararse 
la caducidad del contrato.  
•     Si el contratista trata de alterar a su favor las decisiones de la entidad 
contratante en el desarrollo del contrato o se prueba que hizo uso de tácticas ilegales 
para influenciar el comportamiento de los decisores y lograr que el contrato le fuera 
adjudicado, se debe declarar la caducidad del contrato y se deben investigar a los 
funcionarios y contratistas involucrados, de ser hallados culpables deben enfrentar las 
sanciones e inhabilidades dispuestas por la ley.  
Estas cuatro propuestas tratan de brindar un marco básico para establecer las 
situaciones que ameritan la declaratoria de caducidad. La ley ha dejado espacio para 
la subjetividad en este aspecto y ha sido perjudicial para el cumplimiento de la ley 
como se vio en el análisis del proceso contractual del Grupo IV de la Fase III de 
Transmilenio.  
 
4.3 LA FORMULACION Y APROPIACION NORMATIVA 
 
La Constitución y las leyes establecen una serie de principios básicos bajo los cuales 
deben desarrollarse las actuaciones de la Administración Pública y la contratación 
estatal. Para que los funcionarios de las diferentes estatales y distritales actúen a partir 
de estos principios deben, antes de todo, ser conscientes de las responsabilidades de 
su cargo y las de la entidad en la que laboran en el marco de la institucionalidad. La 
aplicación y asimilación de los componentes dogmáticos de las normas están 
condicionados a la función procedimental que cumple cada entidad, por ejemplo, el 
principio de responsabilidad, establecido por la Ley 80 de 1993, tendrá diferentes 
significados tanto en el Instituto de Desarrollo Urbano como en el Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte; ambos son de carácter Distrital bajo la aplicación nacional 
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del Estatuto Contractual pero con objetivos completamente diferentes.  
El Instituto de Desarrollo Urbano tiene a su cargo la gestión de grandes 
cantidades de dinero para ejecutar las obras viales y de espacio público de la ciudad. 
Los funcionarios que componen el IDU y sobre todo aquellos sobre los que recae el 
poder de decisión tienen una gran responsabilidad con el Distrito, sus recursos y 
ciudadanos; el desconocimiento de dicha responsabilidad lleva a que se presenten 
actos de corrupción como los que han sido descritos anteriormente. Los problemas 
van más allá de la entidad e involucran los lineamientos administrativos de la 
Alcaldía Mayor, pues es el Alcalde quien nombra al Director General del IDU. Para 
que en las entidades del Distrito se puedan evitar de cierta forma problemas como los 
que sucedieron en el marco del Instituto de Desarrollo Urbano, la Alcaldía Mayor 
debe seguir una línea de gobierno responsable con el ciudadano y sus recursos; de 
esta forma se pondrán en cargos determinantes a personas con la capacidad de seguir 
estos lineamientos y de poder implantarlos en la entidad que encabezan.  
Esto llevaría al impulso de los principios dogmáticos legales y 
constitucionales  en cada entidad con el fin de lograr una apropiación prácticamente 
personalizada de las normas y las obligaciones. De ser así, cada funcionario en cada 
uno de los cargos podría ser consciente de sus deberes y de su compromiso en la 
maquinaria democrática que integra, dificultando la influencia de terceras personas 
que busquen condicionar su actuar en función de la satisfacción de intereses privados 
a través del uso de herramientas institucionales  
Es claro que la voluntad política resulta esencial puesto que la iniciativa 
debe venir desde los puestos más altos de la Administración, cuya mayoría es de 
elección popular. Pero de lograrse o por lo menos de intentarse se estaría dando un 
cambio significativo en la forma de gestionar recursos públicos. El entorno que 
brinda la construcción institucional del Estado es un ámbito de propagación efectivo 
para los ideales que pretenden establecer los lineamientos aquí propuestos, puesto que 
se extiende por todo el territorio y todos los ciudadanos interactuamos con la 
Administración Pública en diferentes circunstancias; además, los funcionarios hacen 
parte de diferentes círculos sociales que a su vez representan infinito número de 
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interacciones. Aunque los cambios más efectivos se darían con una restructuración 
del sistema de valores de la sociedad, no hay razones para pensar que una 
modificación en la forma en que se asimilan las obligaciones legales y se gestionan 
los recursos del Estado no lleven a una transformación significativa en la forma en 
que es administrado el país.  
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